Утверждаю
Директор ООО "Спутник"
Аутиева Р.М.
16.04.2025

План
Организационно-технических мероприятий по подготовке котельной и тепловых сетей к ОЗП 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование объектов	Ед.изм.	Кол-во	Сроки исполнения	Ответственное лицо
1	Ремонт котлов	шт	4	15.07.2025г.	Начальник котельной Салсанов Руслан Магомедович
2	Ремонт, ревизия электроснабжения	шт	2	15.07.2025г.	Начальник котельной Салсанов Руслан Магомедович
3	Ремонт, ревизия насосного оборудования	шт	1	15.06.2025г.	Начальник котельной Салсанов Руслан Магомедович
4	Ремонт, ревизия запорной арматуры	шт	20	15.06.2025г.	Начальник котельной Салсанов Руслан Магомедович
5	Замена запорной арматуры 080	шт	2	18.07.2025г.	Начальник котельной Салсанов Руслан Магомедович
6	Замена запорной арматуры 0250	шт	1	18.07.2025г.	Начальник котельной Салсанов Руслан Магомедович

7	Приобретение установки электрогенератора	шт	1	18.08.2025г.	Начальник котельной Салсанов Руслан Магомедович
8	Очистка котлов от накипи	шт	3	18.09.2025г.	Начальник котельной Салсанов Руслан Магомедович
9	Приобретение соли	Т.	30	18.09.2025г.	Начальник котельной Салсанов Руслан Магомедович
10	Ремонт теплотрассы	м.п.	10	18.09.2025г.	Начальник котельной Салсанов Руслан Магомедович